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Nettokalkyl [Detaljerad]

BRO ÖVER HEMGÅRDSPASSAGEN

Underbyggnad - Stöd 1 & 5 (enligt mängdförteckning)
Betongpålning  SP 3 3 750,0 lm 4 125 000 1 100,00 4 125 000 4 125 000
Formning 814,0 m2 976 800 1 200,00 976 800 976 800
Armering 71,0 ton 1 775 000 25 000,00 1 775 000 1 775 000
Gjutning (btg C 30/37, vct 0,45 549,0 m3 878 400 1 600,00 878 400 878 400

7 755 200
Underbyggnad - Stöd 2 - 4 (enligt mängdförteckning)
Betongpålning  SP 3 2 400,0 lm 2 640 000 1 100,00 2 640 000 2 640 000
Formning 473,0 m2 473 000 1 000,00 473 000 473 000
Armering 57,0 ton 1 425 000 25 000,00 1 425 000 1 425 000
Gjutning (btg C 30/37, vct 0,45 376,0 m3 639 200 1 700,00 639 200 639 200

5 177 200
Överbyggnad (enligt mängdförteckning)
Formning 2 591,0 m2 3 109 200 1 200,00 3 109 200 3 109 200
Armering 216,0 ton 5 400 000 25 000,00 5 400 000 5 400 000
Gjutning (btg C 30/37, vct 0,45 1 796,0 m3 3 412 400 1 900,00 3 412 400 3 412 400
Foderrrör 4 770,0 m 238 500 50,00 238 500 238 500
Spännlinor 57 240,0 m 572 400 10,00 572 400 572 400

12 732 500
Länkplattor (enligt mängdförteckning)
Formning 16,0 m2 16 000 1 000,00 16 000 16 000
Armering 6,0 ton 150 000 25 000,00 150 000 150 000
Gjutning (btg C 30/37, vct 0,45 47,0 m3 79 900 1 700,00 79 900 79 900
Isolering och plastfolie 133,0 m2 33 250 250,00 33 250 33 250

279 150
Övrigt (enligt mängdförteckning)
Asfaltsbeläggningar, tätskiktsmattor och kantförseglingar 1,0 st 1 071 000 1 071 000,00 1 071 000 1 071 000

Benämning Mängd Enhet UE
[kr-tot]

Nettopris
[kr/enh]

Nettopris
[kr-tot]

À-pris
[kr-tot]
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Ytavlopp, stuprör, dagvattenuppsamligsrör, grundavlopp samt
dräneringskanaler 1,0 st 521 000 521 000,00 521 000 521 000
Övergångskonstruktioner samt brolager 1,0 st 1 515 000 1 515 000,00 1 515 000 1 515 000
Broräcken,stänkskydd/elskydd 1,0 st 1 964 000 1 964 000,00 1 964 000 1 964 000
Avvägningsdubbar, loddubbar samt elektropontentialdubbar 1,0 st 45 000 45 000,00 45 000 45 000
Skyddsimpregnering, klotterskydd/offerskydd 1,0 st 232 000 232 000,00 232 000 232 000
Skyddsportaler samt formställningar mm 1,0 st 857 000 857 000,00 857 000 857 000

6 205 000
GC-PORT VID HEMGÅRDSPASSAGEN
Ram/sluten plattram
Betongpålning  SP 3 350,0 lm 385 000 1 100,00 385 000 385 000
Formning 419,0 m2 544 700 1 300,00 544 700 544 700
Armering 20,6 ton 515 000 25 000,00 515 000 515 000
Gjutning (btg C 30/37, vct 0,45 137,0 m3 246 600 1 800,00 246 600 246 600

1 691 300
Länkplattor (enligt mängdförteckning)
Formning 13,0 m2 19 500 1 500,00 19 500 19 500
Armering 3,8 ton 95 000 25 000,00 95 000 95 000
Gjutning (btg C 30/37, vct 0,45 29,0 m3 52 200 1 800,00 52 200 52 200
Isolering och plastfolie 84,0 m2 21 000 250,00 21 000 21 000

187 700
Övrigt (enligt mängdförteckning)
Asfaltsbeläggningar, tätskiktsmattor och kantförseglingar 1,0 st 91 800 91 800,00 91 800 91 800
Grundavlopp samt dräneringskanaler 1,0 st 10 000 10 000,00 10 000 10 000
Broräcken,stänkskydd 1,0 st 96 000 96 000,00 96 000 96 000
Avvägningsdubbar, loddubbar samt elektropontentialdubbar 1,0 st 17 000 17 000,00 17 000 17 000
Skyddsimpregnering, klotterskydd/offerskydd 1,0 st 58 000 58 000,00 58 000 58 000
Tjälisolering, cellplast 84,0 m2 25 200 300,00 25 200 25 200

298 000
MÄNGDER AVSEENDE MARKARBETEN, VÄGAR MM

Benämning Mängd Enhet UE
[kr-tot]

Nettopris
[kr/enh]

Nettopris
[kr-tot]

À-pris
[kr-tot]
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Schakter (enligt mängdförteckning, Fall B)
Anslutningar samt gator 425,0 m3 42 925 101,00 42 925 42 925
GC-vägar 1 321,0 m3 133 421 101,00 133 421 133 421

176 346

Fyllningar (enligt mängdförteckning, Fall B)
Anslutningar samt gator 60 379,0 m3 14 853 234 246,00 14 853 234 14 853 234
GC-vägar 13 073,0 m3 3 215 958 246,00 3 215 958 3 215 958

18 069 192
Vägar, längder (enligt mängdförteckning)
Vägar och anslutningar 908,0 m 2 724 000 3 000,00 2 724 000 2 724 000

2 724 000

GC-vägar, längder (enligt mängdförteckning)
Vägar och anslutningar 820,0 m 1 230 000 1 500,00 1 230 000 1 230 000

1 230 000

Kantsten, längder (enligt mängdförteckning)
Kantsten 290,0 m 232 000 800,00 232 000 232 000

232 000

Räcken, längder (enligt mängdförteckning)
Gator samt GC-vägar 910,0 m 409 500 450,00 409 500 409 500

409 500

Belysningsarmaturer (19 st)
Stolpar med 2 st armaturer i varje 19,0 st 665 000 35 000,00 665 000 665 000

665 000

Bankpålning, södra och norra sidan om bron (enligt
mängdförteckning)

Benämning Mängd Enhet UE
[kr-tot]

Nettopris
[kr/enh]

Nettopris
[kr-tot]

À-pris
[kr-tot]
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SP2 1 671,0 m 1 503 900 900,00 1 503 900 1 503 900
Pålplattor 1,3*1,3 m 84,0 st 420 000 5 000,00 420 000 420 000

1 923 900

Lättfyllning, södra och norra sidan om bron (enligt
mängdförteckning)
Södra sidan, skumglas 3 400,0 m3 2 040 000 600,00 2 040 000 2 040 000
Norra sidan, skumglas 4 350,0 m3 2 610 000 600,00 2 610 000 2 610 000

4 650 000

ÖVRIGA DELAR SOM BÖR RÄKNAS IN
Pumpstationer mm (bedömt) 1,0 st 1 000 000 1 000 000,00 1 000 000 1 000 000
Övriga elinstallationer inkl. kanalisation (bedömt) 1,0 st 3 000 000 3 000 000,00 3 000 000 3 000 000
Övrig VA-hantering (bedömt) 1,0 st 3 000 000 3 000 000,00 3 000 000 3 000 000

7 000 000

TOTALSUMMA NETTOKALKYL 71 405 988

Totalt 71 405 988 71 405 988 71 405 988

Benämning Mängd Enhet UE
[kr-tot]

Nettopris
[kr/enh]

Nettopris
[kr-tot]

À-pris
[kr-tot]
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Slutsida

Nettokalkyl
Objektsfaktor Material Arbete UE ArbetstidMedeltimkostnadMaskinerTjänstemän

1,2000 0 0 71 405 988 0 400,00 0 0

KOLLEKTIV- Nettokalkyl (inkl objtgg) 0 Obj.faktor 1,20
LÖNER Omkostnadskalkyl 0

Etablering & diverse 0
Summa arbetstid 0 tim Medeltimkostnad 400 kr/tim

SUMMA KOLLEKTIVLÖNER: 0 kr (varav man.) 0 kr
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NETTO- Material (Nettokalkyl) 0
KOSTNADER Maskiner (Nettokalkyl) 0

Löner tjänstemän (Nettokalkyl) 0
SUMMA NETTOKOSTNADER: 0 kr

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OM- Omkostnadskalkyl 0
KOSTNADER Arbetsledning samt inköp 0 0 % på lönekostnaden

Maskiner div 0 0 kr/tim
Förbrukningsmaterial 0 0 %
Förbrukningsmaterial 300 000
Maskiner div 400 000
Arbetsledning samt utsättning 2 250 000
Kran på plats   (5 månader) 600 000
Bodar (15 månader) 200 000
Källsortering 50 000
Transporter 200 000
Övriga Trafikanordningar 800 000
Lull  ( 5 månader) 500 000
Etablering och avetablering 25 000

SUMMA OMKOSTNADER: 5 325 000 kr
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
BYGG-UE UE (Nettokalkyl) 71 405 988

0
0
0
0
0

____________________________________________________________________________________________________________71 405 988 ____________________________________________________________________________________________________________________________
UE-INSTALLA- 0
TIONER 0

0
0

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
BYGGHERRE-11. Projektadministration,byggledning 0
KOSTNADER 12. Myndigheter, bygglov, KA 0

13. Byggadministration 0
14. Besiktningar 0
17. Relationshandlingar/DU 0
18. Anslutningsavgifter 0

0

PROJEKT- 22. Projekteringsledning 0
ERINGSKOST-24. Miljökonsult 0
NADER 25. Konstruktör, bro 0
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26. VVS-konsult 0
27. El/telekonsult 0
28. Specialkonsulter, geoteknik mm 0
29. Övriga Projektörer landskap, väg mm 0

0

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SUMMA UE/KONSULT: 71 405 988 kr

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PROJEKTKOSTNAD: 76 730 988 kr

0 kr
0 kr

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CENTRALADM/Material 0 % 0 kr
VINST UE/Konsult 12 % 8 568 719 kr

Omkostnader 12 % 639 000 kr
Kollektivlöner 0 % 0 kr

Oförutsett 10 % på projektkostnad 7 673 099 kr
ANBUDSSUMMA EXKL MOMS: 93 611 805 kr

ANBUDSSUMMA INKL MOMS: 117 014 757 kr
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PROJEKTDATA NYCKELTAL
Bruttoarea (BTA) 12 000 m2 7 801 kr/m2 0,0 tim/m2
Bruttovolym (BTV) 0 m3 kr/m3 tim/m3
Boarea (BOA) 0 m2 kr/m2 tim/m2
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1. Uppdraget

Ramboll har på uppdrag av Nyköpings kommun genomfört en förprojektering av ny passage
mellan Blommenhovsvägen och Hemgårdsvägen i Nyköping, väster om och parallellt med E4.
Syftet har varit att ta fram exakt placering av passagen samt att studera anslutningen till
Winges väg i Nyköping. Inom bro har förslagskiss tagits fram på föreslagen brotyp för bro över
Stambanan och en GC-port.

2. Objektsbeskrivning

Bakgrund
Utvecklingen av Ostlänken och Nyköpings resecentrum skapar ändrade förutsättningar för
infrastrukturen i Nyköping. En följd av detta är att den gångpassage som idag anknyter
Magneberg med Hemgårdspassagen i stadens västra delar måste stängas och ersättas med en
planskild passage. Nyköpings kommun har tillsammans med Trafikverket studerat en lämplig
placering av denna passage som fortsättningsvis kommer benämnas Hemgårdspassagen.

Under 2017/2018 genomförde Nyköpings kommun en övergripande trafikutredning där
Hemgårdspassagen ansågs utgöra en viktig del i den fortsatta utvecklingen av stadsdelarna
Oppeby, Dammgruvan, Hemgården Högbrunn och Idbäcken samtidigt som analyser pekar på
att en passage kan avlasta idag hårt trafikerade gator i Nyköpings centrala delar.

Förutsättningar

2.2.1 Koordinat- och höjdsystem
Koordinatsystem: SWEREF 99 16 30
Höjdsystem: RH 2000

2.2.2 Terrängmodell
Den terrängmodell som använts under förprojekteringen bygger på data insamlat från
laserskanning. Vissa avvikelser från befintliga höjder kan därför förekomma.
Höjder på spår, projekterade och befintliga har inhämtats från Trafikverket.

2.2.3 Befintliga ledningar
Inom det utredda området för vägens placering finns ett stort antal ledningar av olika karaktär.
Exakt läge för dessa ledningar är inte utrett och fler ledningar än de som framkommit i detta
skede kan förekomma inom området. Ledningsunderlag som använts i denna projektering
begärdes 2018-09-04 via Ledningskollen med erhållet svar från Nyköping vatten, Geomatikk
Skanova, Gästabudstaden och Vattenfall. Insamlat underlag redovisas i ritning 000W5102 och
000W5103.

På området finns en tryckstegringsstation för vatten varifrån flera huvudvattenledningar utgår. I
nästa skede måste en projektering av skyddsåtgärder genomföras för att säkerställa att
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ledningarna skyddas på korrekt sätt. För vattenledningarna gäller Stockholm vattens baskrav
och att dessa skall skyddas på lämpligt sätt samtidigt som de ska kunna nås för underhåll och
reparationer. Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund (NOVF) äger de ledningar som från
tryckstegringsstationen går västerut och de ska kontaktas för godkännande av skyddsåtgärder
innan arbeten påbörjas.

Under förprojekteringen har även framkommit att det strax norr om järnvägen finns en
eternitledning som är gammal och på grund av dess material är känslig för vibrationer från t.ex.
pålning vilket måste beaktas i senare skeden.

En dagvattenledning D600 och en spillvattenledning S400 korsar spårområdet och i söder
kommer de i konflikt med väg- och GC-bankar. Troligen behöver de läggas om.

Ledningsstråk som går i öst-västlig riktning norr om spårområdet bedöms inte påverkas av
brofästet.

3. Vägprojektering

Gatorna är utformande med hänsyn tagen till Krav för vägars och gators utformning (VGU) som
i detta projekt är att betrakta som ett rådgivande dokument. Utgångpunkt har dock varit att
uppfylla de krav som ställs i VGU förutom i de fall då ett avsteg varit motiverat. Hänsyn tas
även till Nyköpings kommuns Tekniska Handbok (2017).

Huvudvägen dimensioneras och projekteras utifrån en referenshastighet på 60 km/h. På en
sträcka av ca 180 m kring anslutningen till Blommenhovsvägen föreslås dock en
referenshastighet på 40 km/h för att kunna uppfylla de krav gällande horisontalgeometri som
ställs i VGU.

Projektering av vägar och gator har genomförts till den punkt då dessa ansluter till befintlig
mark eller anslutning. Övriga sträckor/anslutningar/förlängningar är endast att betrakta som
skisser och behöver utredas separat.

Lokalisering
Som en första del i denna förprojektering skissades ett antal olika förslag upp som på olika sätt
och i olika omfattning anslöt Blommenhovsvägen till trafikplats Kungsladugården via en
passage. De mest aktuella av dessa lokaliseringar diskuterades sedan vid en workshop där
representanter från Nyköpings kommun och Ramboll deltog. Ett urval av de förslag som
diskuterades vid workshopen visas i figur 1 och 2 nedan. På workshopen framstod placering likt
det högra alternativet i figur 1 som det mest lämpade. Genom att placera den nya bron så nära
den befintliga E4-bron som möjligt bildas ingen ny barriär, samtidigt som det möjliggör för en
gen koppling mot Tpl Kungsladugården. För en mer djupgående beskrivning av detta skede
hänvisas PM Trafik – Hemgårdspassagen (Ramboll 2019), som även antas ligga till grund för
fortsatt läsning.
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Horisontalgeometri

Utifrån de givna förutsättningarna samt uppgifter som framkommit under förprojekteringen
föreslås en horisontalgeometri enligt ritning 000T0201 och 000T0202.

Horisontalgeometrin har konstruerats med raklinjer, radier och klotoider utifrån de krav som
ställs i VGU med hänsyn till tänkt referenshastighet. En sammanställning av krav från VGU
presenteras i tabell 1-6 nedan.

Tabell 1. Horisontalkurvor. Minsta radiestorlek i skevade kurvor med god sikt

VR (km/h) Önskvärd minsta horisontalradie (m) i
skevad horisontalkurva vid nybyggnad
och förbättring

60 140

På den södra sidan av bron krävs två radier på 500 resp. 600 m för att möjliggöra passage förbi
den allé som finns på den västra sidan av vägen samt tryckstegringsstation och
transformatorstation belägna på vägens östra sida.

På en cirka 180 m lång sträcka norr om järnvägen är en radie mindre än 140 m önskvärd för att
dels inte behöva anlägga en radie i den tänkta bron, samt för att minska ytan som bildas mellan
ny väg och befintliga E4. Därför föreslås, som nämndes tidigare, en sänkning av
referenshastigheten till 40 km/h på denna sträcka, och att det där anläggs en radie på 86 m.

Sänkt referenshastighet möjliggör även för två kortare klotoider i övergångarna mellan raklinje
och den ovan nämnda horisontalkurvan med radie 86 m. Enligt VGU skulle klotoidens längd vid
VR 60 km/h överstiga 196 m, vilket skulle medföra att hela brokonstruktionen behöver utformas

Figur 2. UtredningsförslagFigur 1. Utredningsförslag



4 av 16

Hemgårdspassagen

Unr 1320036627

O
:\

Lp
i1

\S
by

\2
01

8\
13

20
03

66
27

H
em

gå
rd

sp
as

sa
ge

n\
3_

Te
kn

ik
\C

\D
ok

um
en

t\
B

es
kr

iv
ni

ng
ar

\P
M

_G
at

a_
B

ro
_o

:\
lp

i1
\s

by
\2

01
8\

13
20

03
66

27
he

m
gå

rd
sp

as
sa

ge
n\

3_
te

kn
ik

\c
\p

m
he

m
gå

rd
sp

as
sa

ge
n.

do
cx

med som en klotoid. I senare skede behöver utfallet av kortare klotoider och sänkt
referenshastighet studeras och ställas emot de ökade kostnader som annars uppstår i samband
med brokonstruktionen.

Vertikalgeometri
Vertikalradier samt lutningar för respektive väg, gata och GC-väg framgår i bifogade profiler, se
ritning 000T0301-000T0303. Vid projekteringen har hänsyn tagits till gällande krav i VGU när
det gäller vertikalradier, vilka presenteras i tabell 2-5 nedan.

Tabell 2. Minsta radiestorlek för konvexa vertikalradier
VR (km/h) Minsta vertikalradie (m) vid

nybyggnation och förbättring.
Lång båglängd där stoppsikt för
personbil är dimensionerande.

Minsta vertikalradie (m) vid
nybyggnation och förbättring.
Kort båglängd med fri sikt.

60 1500 600

Tabell 3. Minsta radiestorlek för konkava vertikalradier

VR (km/h) Minsta vertikalradie (m) vid
nybyggnation och förbättring.
Vid båglängd längre än
stoppsikt på väg utan
vägbelysning

Minsta vertikalradie (m) vid
nybyggnation och förbättring.
Kort båglängd eller väg med
vägbelysning

60 1500 600

Tabell 4. Önskvärd minsta radiestorlek för konvexa vertikalkurvor

VR (km/h) Önskvärd minsta vertikalradie
(m) vid nybyggnation och
förbättring.
Lång båglängd där stoppsikt
för personbil är
dimensionerande.

Önskvärd minsta vertikalradie (m)
vid nybyggnation och förbättring.
Kort båglängd med fri sikt

60 2000 1000

Tabell 5. Önskvärd minsta radiestorlek för konvexa vertikalkurvor

VR (km/h) Önskvärd minsta vertikalradie
(m) vid nybyggnation och
förbättring.
Vid båglängd längre än
stoppsikt på väg utan
vägbelysning.

Önskvärd minsta vertikalradie (m)
vid nybyggnation och förbättring.
Kort båglängd eller väg med
vägbelysning

60 2000 1000
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Vad gäller längslutning på vägen har kraven i tabell 6 efterföljts. På grund av terrängens
utformning samt önskemål från beställare har vägen projekterats med en lutning på ca 1 %
norr om bron samt 5 % söder om bron.

Tabell 6. Största längslutning
Önskvärd största
längslutning (%)
vid nybyggnad

Största godtagbara
längslutning (%)
vid nybyggnation*

Väg ovan jord 6 8
*Endast efter väghållarens godkännande

Lutning på GC-banorna ligger i spannet 0,5 -5,6%. Den största lutningen uppstår på GC02
mellan sektioner 0/000 och sektion 0/080 där GC-vägen avviker från att gå utmed Linje01(vid
sektion 0/360) för att vika ner mot GC-porten under samma väg. Här är en höjdskillnad på ca
4,2 m vilket ger den aktuella lutningen. Största godtagbara lutning vid den höjdskillnaden är
enligt VGU 6,5% efter godkännande från väghållare.

I framtida skede bör möjligheten till att anlägga vilplan studeras. I de fall där det inte är möjligt
att anlägga dessa i GC-banan föreslås att ”plattformar” med lägre lutning anläggs vid sidan av
GC-vägen för att erbjuda möjlighet till vila.

Typsektioner
Typsektioner har tagits fram för huvudvägen med intilliggande GC-bana samt för separat GC-
väg, se bifogade typsektioner, ritning 000T0401.

3.4.1 Huvudväg
Huvudvägen är projekterad med ett körfält i vardera riktningen med en körfältsbredd på 3,5 m.
På sträckan norr om bron med horisontalradie 86 m föreslås en breddökning på 0,6 m per
körfält enligt figur 3 nedan. Utanför körfälten anläggs en vägren på 0,5 m. På delar av sträckan
kommer även en 4 m GC-bana att anläggas på vägens västra sida. GC-banan avskiljs då från
vägen med en kantsten och en 2 m bred skiljeremsa.

Figur 3. Breddökning per körfält. Källa: Trafikverket, VGU
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På sektioner där vägen går på bank högre än 5 meter har räcken projekterats för att uppfylla
krav ställda i VGU. De räcken som redovisas i plan är dock att betrakta som skissartade och en
djupare analys av vägräckesbehovet bör göras i senare skede.

För att ta så lite mark som möjligt i anspråk för vägområdet föreslås att slänterna på dessa
sektioner anläggs med en lutning på 1:2. På övriga sektioner, där banken är lägre än 5 m,
föreslås istället en släntlutning på 1:3. Utmed tryckstegrings- och transformatorstationerna
föreslås en lutning på 1:1,5 för att frigöra plats för en serviceväg, vilket innebär att anläggning
av räcke i så fall även skulle bli aktuellt på denna sträcka. Vid sektion 0/360-0/540, där GC02
går parallellt med huvudvägen kan slänternas lutning justeras för att undvika djupa diken där
slänterna möts. Detta ger dock en större åtgång på fyllnadsmaterial men skulle kunna innebära
fördelar ur driftsynpunkt, något som bör utredas i nästa skede.

På raksträckor föreslås att vägen anläggs med ett dubbelsidigt tvärfall på 2,5 %. I radierna
söder om bron föreslås en skevning på 4 % med en mellanliggande
skrevningsutjämningssträcka. I radien på den norra sidan om bron föreslås en skevning på 2,5
% för att skapa förutsättning för anslutningen till Blommenhovsvägen. I framtida skede behöver
vägens tvärfall på bron studeras mer noggrant. Om sträckan anläggs med dubbelsidigt tvärfall
enligt typsektionen kommer en skevningsövergång ske på bron vilket ger en mer byggtekniskt
avancerad lösning. Om sträckan istället anläggs med enkelsidigt tvärfall kan
skevningsövergången undvikas men samtidigt blir tvärsnittet för bron ojämt med större
betongåtgång som följd. Med enkelsidigt tvärfall underlättas dock även avvattningen på bron.

Överbyggnad dimensioneras utifrån hastigheten 60km/h och trafikmängden 2000 fordon per
dygn.

Utmed huvudvägen har belysning på ett schablonmässigt sätt skissats in. I framtida skede bör
även belysning av andra väg- och GC-delar studeras.

3.4.2 GC
GC-vägar föreslås få en bredd på 4 m. I korsningspunkter har breddning skett för att säkerställa
framkomst av driftfordon. Räcken placeras på sektioner med en bankhöjd större än 3 m.

Under befintlig bro för E4 finns begränsad plats att tillgå mellan bropelare och landfäste. Utifrån
nu tillgängligt underlag uppskattas att en bredd på knappt 11 m finns att tillgå. För att inrymma
befintlig gata samt ny GC-väg föreslås därför en avsmalning av GC01 från sektion 0/100 till en
bredd på 3,5 m. För att kunna fastställa den tillgängliga bredden under bron, och därmed
dispositionen av ytan, behöver underlag för befintlig bro studeras för att avgöra hur mycket av
uppfyllanden mot brofästet som kan avlägsnas.

Överbyggnad enligt Teknisk Handbok Nyköpings kommun (2017).

Korsningspunkter

Korsningspunkter har utformats med lämpliga radier framtagna utifrån körspårsanalyser.
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Sektion 0/070 – Serviceväg
För åtkomst av de två serviceanläggningarna för vatten och el som finns på vägens östra sida
föreslås här en anslutning. För att undvika denna korsningspunkt kan ev. servicevägen dras från
serviceanläggningarna norrut till den befintliga Hemgårdsvägen, och anläggas mellan befintlig
väg (E4) och nu projekterad väg. Detta alternativ bör utredas närmare i samband med att
platsanvändningen under befintlig bro fastställs.

Sektion 0/090 – Anslutning mot Hemgårdsområdet
Anslutning till Hemgårdsområdet föreslås vid sektion 0/090. Via denna anslutning föreslås
sedan koppling mot Högbrunn för att behålla den koppling som idag finns mellan
Hemgårdsområdet och Högbrunn.

Sektion 0/160 – GC-nedfart
Vid denna sektion leds GC01 ned för anslutning mot Högbrunn.

Sektion 0/360 – GC-nedfart
Vid denna sektion viken GC-banan av från att följa primärvägen och leds ned mot GC-porten
under primärvägen via GC02.

Sektion 0/470 – Anslutning mot Blommenhovsvägen
Vid denna sektion sker anslutning mot Blommenhovsvägen, Linje04. Vid fortsatt arbete bör
trafikanalyser genomföras för att mer detaljerat kunna avgöra vilken typ av korsningspunkt som
krävs, t.ex. med vänstersvängsfält och refuger.

Sektion 0/520 – Anslutning till befintlig fastighet

Sektion 0/540 – Anslutning mot Nöthagsvägen
I denna sektion sker anslutning mot Nöthagsvägen, Linje06.

Vid de fall då anslutningar har gjorts till befintliga gator har bredder och lutningar anpassats till
idag rådande förhållanden.

Massbalans
Projektet kommer få ett massunderskott på ca 70000m3.



8 av 16

Hemgårdspassagen

Unr 1320036627

O
:\

Lp
i1

\S
by

\2
01

8\
13

20
03

66
27

H
em

gå
rd

sp
as

sa
ge

n\
3_

Te
kn

ik
\C

\D
ok

um
en

t\
B

es
kr

iv
ni

ng
ar

\P
M

_G
at

a_
B

ro
_o

:\
lp

i1
\s

by
\2

01
8\

13
20

03
66

27
he

m
gå

rd
sp

as
sa

ge
n\

3_
te

kn
ik

\c
\p

m
he

m
gå

rd
sp

as
sa

ge
n.

do
cx

4. Dagvattenhantering

4.1.1 Allmänt
Dagvattenhantering är endast översiktligt studerad och redovisat förslag ska ses som en möjlig
lösning. Den är inte detaljstuderad i höjd eftersom förprojekteringen bygger på en skanning.
Som nämnts tidigare i PM:et är exakt lägen för befintliga ledningar inte utrett i detta skede och
fler ledningar än de som framkommit i detta skede kan förekomma inom området.
Vid beräkning av dagvattenflödet har ett 10-års regn använts med varaktigheten 10 minuter
samt en klimatfaktor på 20%. Avrinningskoefficienter är för gata 0,8 och för slänter 0,1.
Lägen och storleken på redovisade fördröjningsmagasin är översiktliga utritade.
Föreslagna bankdiken kan utformas som vanliga diken eller krossdiken med makadam.
Fördröjningsmagasinet kan utföras som ett öppet magasin eller som ett underjordiskt magasin
med dagvattenkasseter eller krossad makadam. Ett magasin med krossad makadam blir ca 3
gånger större volymmässigt
En viss fördröjning kommer att erhållas genom att dagvattnet kommer rinna över slänter och i
bankdiken. Hur mycket dagvatten som kan släppas på är inte utrett i denna förprojektering.

4.1.2 Norr om järnvägen
Befintlig mark lutar i snitt 1% ned mot järnvägsområdet.
Blommenhovsvägen avvattnas mot gc-vägen söder om vägen.
Hemgårdspassagen och gc-banan är har enkelsidigt tvärfall i kurvan vilket innebär att
dagvattnet rinner mot gatans västra sida. Bankdiken kan utföras på båda sidor.
På den östra sidan blir det endast vägens slänt i sig som kommer generera ett dagvattenflöde
eftersom vägen skevas på andra hållet. Bankdiket bedöms dock behövas för att avvattna gc-
vägen. Kan gc-vägen avvattnas västerut genom en ledning under Hemgårdspassagen (ca 50 m
lång) kan kanske bankdiket utgå.
Ytor som ingår i beräkningen är nya körytor (gata och gc) och släntytor.
Gata, gc 3 000 m2

Slänter 5 200 m2

Beräknat dagvattenflöde för gatan och gc-banan är ca 80 l/s
Beräknat flöde kan knappast släppas på befintligt dagvattensystem utan att fördröjas och
kanske inte ens då.
Vid ett flöde till magasinet på 80 l/s beräknas fördröjningsmagasinets storlek till ca 65 m3 med
ett flöde från magasinet på 10 l/s. Vid 5 l/s blir magasinet ca 85 m3.
Hur dagvatten ska ledas vidare är inte utrett.

4.1.3 Söder om järnvägen
Befintlig mark lutar i snitt 1% från järnvägsområdet och söderut.
Hemgårdsvägen avvattnas västerut
Gatans tvärfall varierar på sträckan och dagvattnet kommer att fördelas både väster och öster
om vägen. Mellan sektionerna 0/000 – 0/070 är det ensidigt tvärfall åt väster och mellan 0/070
– 0/160 ensidigt tvärfall mot öster och mellan 0/160 - 0/320 (brons höjdpunkt) är dubbelsidigt
tvärfall.
På den västra sidan leds dagvattnet till bankdiket via dagvattenbrunnar där det är kantstöd och
där tvärfallet skevas västerut. Via bankdiken och i en trumma under Hemgårdvägen kan det
ledas till ett fördröjningsmagasin.
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På den östra sidan leds dagvattnet till bankdiket. Där det är det trångt mellan
Hemgårdspassagen och driftvägen till tryckstegringsstationen kan bankdiket behöva förhöjas
mellan sektionerna 0/130 - 0/220. Det blir svårt att leda dagvattnet söderut om inte bankdiket
höjs. Via en trumma i sektion 0/080 leds dagvattnet till ett fördröjningsmagasin.

Ett alternativ till att förhöja bankdiket kan vara att lägga ytterligare en trumma under
Hemgårdspassagen i sektion ca 0/130. Trumma blir ca 30 m lång. Bankdiket behöver då inte
förhöjas.
Ytor som ingår i beräkningen är nya körytor (gata och gc) och släntytor.
Gata, gc 4 200 m2

Slänter 3 500 m2

Beräknat dagvattenflöde för gatan och gc-banan är ca 100 l/s
Vid ett flöde till magasinet på 100 l/s beräkna fördröjningsmagasinets storlek till ca 90 m3 med
ett flöde från magasinet på 10 l/s. Vid 5 l/s blir magasinet ca 120 m3.
Hur dagvatten ska ledas vidare är inte utrett.

5. Broprojektering

Allmänt
I projektet ingår två stycken broar. En vägbro över järnvägen samt en GC-port som går under
den nya projekterade vägen norr om bron över järnvägen.
Broarna ska dimensioneras enligt:
Krav brobyggande TDOK 2016:0204, Verision2.0, 2018-06-20
För bro över järnväg gäller även TDOK2014:0555, BVS 1586.20 - Banöverbyggnad –
Infrastrukturprofiler ”Krav på fritt utrymme utmed banan”

Broarna ska utformas för 120 års teknisk livslängd.

Tillhörande ritningar:
140K2010 Förstudie, Bro över järnväg
140K2011 Förstudie, GC-port

Bro över järnväg
Brons läge och förläggning över spår ställer stora krav på placering av landfästen och
mellanstöd. Föreslagna stödlägen förutsätter att bron byggs efter eller i samband med rivning
av en del av befintliga spåren.
För att undvika arbeten i närhet till och över spår i drift så bygger man lämpligen bron före
förläggning av de nya spåren i det centrala spårområdet (NK-VXL128 – spår 12).
Tidplan och arbeten för brons utbyggnad behöver därför samordnas med Ostlänkens BH-
Projektering.
Förutom hänsyn till spårens placeringar så vill man på båda sidor om spårområdet möjliggöra
passager under bron. Dessutom kommer det att förläggas en serviceväg i spårområdet med
krav på fri höjd 4,7 meter.
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Bron ska dimensioneras för vägtrafik enligt Eurokod1991-2 kap 4, samt gång- och cykeltrafik.
Dimensionerande hastighet för Tågtrafik under bron är 160 km/h för spår 11, 12 och 13 och 40
km/h för spår 8 och NK-VXL-128.
I den fria brobredden på 13,5 meter ingår två körfält med bredden 3,5 meter plus en vägren på
0,25 meter för vardera vägbana, en dubbelriktad GC-bana med bredden 4 meter samt en
skiljeremsa på 2 meter. Brons totala bredd <15 m.

Fria mått under bron anges i TDOK2014:0555. Fri höjd under fasta konstruktioner med längd <
15 m, enligt TDOK 2014:0555, 6.4 tabell 1 är 6,3* meter över RÖK enligt sektion K (se figur 4).
Fri bredd till brokonstruktion med längd < 15 m får inte understiga 3.0 meter från spårmitt
enligt TDOK 2014:0555, 7.9 samt enligt normalsektion N3 (se figur 4). Den fria bredden bör
dock eftersträvas att utföras med avståndet >5,5 meter för att undvika behov av avstängning
vid inspektion och underhåll.
*Hänsyn skall också tas till eventuell radie, rälsförhöjning samt eventuell förekomst av
sektionsutliggare eller växelutliggare, dessa faktorer kan påverka brons fria höjd och
samordning med spårprojektering krävs för att tillse att alla krav uppfylls. För spår 11 ger
närheten till växel krav på fri höjd på 6,3+0,3 = 6,6 meter. (Spår 8 och NK VXL 128 har också
närhet till växel men har en lägre dimensionerande hastighet vilket ger krav på fri höjd 6,0+0,3
= 6,3 meter.

Skyddsportal utförs över spår som är i drift under byggskedet enligt typritning 3-517 020 Rev
C. För brolängd i spårets längdriktning mindre än 15 meter gäller den fria höjden för
skyddsportal höjden H1= 5,6 meter (Över RÖK) vid hastigheten 100-160 km/h. Den fria
bredden ska vara 2,6 meter från spårmitt.

Figur 4. Normalsektion för fria rummet. (TDOK 2014:0555, 6.1)

5.2.1 Räcken
Längs bron är det krav på bro-räcken dimensionerade för påkörning i kapacitetsklass H2. Längs
brons västra sida går det en GC-Väg och där behöver räcket utföras med förhöjd toppföljare på
nivån 1,4 meter över vägbanan. Det finns krav på att räcket ska ha ett tätt stänkskydd där det



11 av 16

Hemgårdspassagen

Unr 1320036627

O
:\

Lp
i1

\S
by

\2
01

8\
13

20
03

66
27

H
em

gå
rd

sp
as

sa
ge

n\
3_

Te
kn

ik
\C

\D
ok

um
en

t\
B

es
kr

iv
ni

ng
ar

\P
M

_G
at

a_
B

ro
_o

:\
lp

i1
\s

by
\2

01
8\

13
20

03
66

27
he

m
gå

rd
sp

as
sa

ge
n\

3_
te

kn
ik

\c
\p

m
he

m
gå

rd
sp

as
sa

ge
n.

do
cx

passerar över spåret då det finns växlar under bron. Även vid passage över GC-väg ska det vara
stänkskydd. Slutligen så finns det krav på att elskyddsanordning ska anordnas över
järnvägsspår enligt SS-EN 50122-1. För ett enhetligt utseende så föreslås en tättslutande
elskyddsskärm enligt förslagsskiss monteras på räcket längs en sträcka från GC-vägen i söder
och hela vägen över järnvägsområdet. Föreslagen utformning på elskyddsskärmen har en höjd
på 1,8 meter över kantbalk (se b Figur 5) men kan även utformas utåtvinklad (se c Figur 5).

Figur 5. Utsnitt från SS-EN 50122-1

5.2.2 Avvattning
Bron avvattnas med ytavlopp och ledningar pendlas längs med under bron och ansluter vid
södra landfästet mot uppsamlingsledning.

5.2.3 Dränering av spårområde
Placering av dräneringsledningar för spårområdet behöver samordnas med brohandlingar så att
konflikt inte uppkommer med brostöd eller eventuella provisorier vid brobygget.

5.2.4 Ledningar
Dag och spillvattenledningar korsar spårområdet 20-30 meter väster om bron och ingen konflikt
bör föreligga. Det ligger även Dag och spillvattenledningar mellan stöd 4 och 5, avståndet är ca
5 meter till bottenplattan för stöd 4 och ingen konflikt föreligger där heller.  Optokablar ligger i
ett stråk mellan E4 och ny bro med ett minsta avstånd på ca 30 meter till ny bro och ingen
konflikt förväntas.
För övriga ledningar inom spårområde ska hänsyn tas till brostödens placering och eventuella
mindre konflikter kan lösas med flytt eller ny dragning av ledning.

5.2.5 Befintlig bro E4
Avståndet till den befintliga E4 bron är ca 40 meter. Både stöden för befintliga bron och nya
bron är pålade med betongpålar med pållängden max 30-35 meter. De lutande pålarna kan som
längst nå 6-12 meter utanför respektive konstruktions bottenplatta. Därmed anses ingen risk
föreligga för pålkrock. Dock bör det säkerställas med kontroller under byggskedet att arbeten
med ny bro inte påverkar den befintliga bron.

5.2.6 Kontaktledningar
Kontaktledningsstolparnas lägen behöver ses över och anpassas till bron. Samordning med
Ostlänkens BH-Projektering krävs. Ingen infästning av kontaktledning i bron förutsätts.
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5.2.7 Spårväxlar
Då det finns närhet till spårväxlar behöver översikt utföras i vidare skeden för att utreda hur
växlarnas rörliga delar placeras i förhållande till de pålade brostöden. Problematik med växlarna
kan uppstå på grund av ojämna sättningar. Krav finns att avstånd på 10 meter ska hållas
mellan växel och bro (AKJ, Krav 212). Om inte avståndet kan hållas så får man med särskild
konstruktionsåtgärd tillse att eliminera risken för ojämna sättningar.
Tätt stänkskydd monterat på räcket tillser att snö, sand etc från väghållning från bron inte
kommer ner till spårområde och växlar.

Figur 6, Utbyggnad av järnväg

Illustration för förenklad utbyggnadsplan i järnvägsområde
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5.2.8 Utbyggnad av bro och järnväg

Utbyggnad av bro kopplas till järnvägsarbeten (se figur 6). Järnvägsarbeten kommer att utföras
i två huvudskeden. Befintliga spår centralt i spårområdet samt i norra spårområdet rives i skede
1 (se heldragna orangea linjer). I och med detta ges utrymme för byggnation av mellanstöd
placerade i spårområde. Även nya spår kommer att byggas i detta skede (se heldragna blåa
linjer) Lämpligen byggs brons farbana före anläggande av de nya spåren för att kunna använda
marken för formställningar. Byggväg till det centrala spårområdet och det mittersta brostödet
bör samordnas med byggväg för spårarbeten. Arbeten med övriga spår och serviceväg i skede 2
(se streckade Orangea och blå linjer) är inte kopplade till broarbeten. Vissa provisoriska arbeten
kopplade till spår som arbetas med i skede 2 kan komma att behöva utföras i skede 1. Till
exempel är det kontaktledningsstolpar som är i konflikt med bron.

5.2.9 Vald föreslagen brotyp, bro över järnväg: Spännarmerad betongbalkbro i fyra fack.
Brons läge och förläggning över spår ställer stora krav på placering av mellanstöd, dessutom
krävs noggrann samordning mellan arbeten med utbyggandet av bron och övriga spårarbeten.
Då höjdskillnaden mellan bro och omgivande mark är stor och man vill hålla nere rampernas
längd så vill man minimera spännvidderna och därmed också höjden på brons tvärsektion.
Därför har fokus lagts på att få in mellanstöd med inte alltför långa spännvidder mellan dem.
Ungefärliga spännvidder i de fyra facken är 28/37/37/28 meter.
Mellanstöden utformas som skivstöd då de behöver dimensioneras för påkörning. De förläggs
parallellt med spåren för att hålla så stort avstånd till spåren som möjligt. Stöden antas kunna
byggas utan sponter och samtliga bottenplattor antas behöva pålas.
Landfästen med vingmurar i vägens riktning utförs pålade. Övergångskonstruktion monteras
mellan brobana och landfäste. Länkplattor med upplag på klackar ansluter till båda landfästena.

5.2.10 Alternativ brotyp: Stålbalkbro
Vi har valt betongbalkbro då den i dagens prisläge är något mer kostnadseffektiv och bör ha
något längre intervall mellan underhållstillfällen. Något mindre arbete i spårområdet skulle fås
om man ersätter betongbalkarna med stållådor då den skulle vara möjlig att lansera med
formställningar och skyddsportaler monterade. Hänsyn med avseende på lansering är tagen i
utformningen av bron då den är rak i plan och har en jämn radie i profil. Då man vill hålla nere
tvärsnittshöjden skulle det krävas det att stållådorna tillverkas hermetiskt tillslutna (vilket också
påverkar kostnadsbilden), då höjden på lådbalken annars behöver ha ett invändigt mått på 1,9
meter så den kan inspekteras inifrån.

GC-port

För GC-porten föreslås en sluten plattrambro med vingar, grundlagd på vertikala betongpålar
som stoppslås mot berg.
Den ska dimensioneras för vägtrafik enligt Eurokod1991-2 kap 4, på överramen och
Servicefordon på underramen.

Brons överram trafikeras med två körfält på 3,5 meter, fri brobredd enligt måttritningar ska
innehållas. Den fria höjden i porten, 3,4 meter ska innehållas på bredden 4 meter. Fritt
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breddmått i porten, 7 meter ska innehållas för att ge en rymlig känsla vid passage genom
porten.
Då man har en stor styvhetsskillnad mellan brofarbanan och uppfylld intilliggande mark så krävs
länkplattor på ömse sidor om bron. Även sättningar i fyllningen kan förväntas.
Längs bron Placeras broräcken med stänkskydd över GC-vägen.
Beläggning av asfalt på tätskikt. På både överram och underram.
Inga ytavlopp förläggs i vägbanan på bron. Ytvatten tas omhand utanför bron.
Brunnar förläggs på ömse sidor om GC-porten och Dagvattnet kulverteras runt rambenen och
släpps i diken på andra sidan.

5.3.1 Vald föreslagen brotyp, GC-port: Pålad sluten plattrambro med vingar
Den enklaste typen av betongbro som lämpar sig väl för detta läge. Genom att utföra ramen
sluten kan man undvika mycket horisontella krafter och minskar därmed antalet pålar och kan
slå de flesta pålarna vertikala.

5.3.2 Alternativ brotyp: Rörbro
En annan tänkbar typ av GC-port är någon form av rörbro. Rörbroar kräver en överfyllnad och
därmed större tvärsnittshöjd än en betongfarbana. Bron skulle då behöva placeras lägre och ge
en större lutning på GC vägen mellan bron över järnvägen och GC-porten, något som man vill
undvika. GC-porten skulle också bli längre då slänterna går längs med bron och därmed ge en
mer instängd känsla. Inget förslag lämnas på denna brotyp.
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6. Geoteknik

Geoteknik

Jorden består av 1,5 till 2 m fyllning på lera på friktionsjord på berg. Leran har en mäktighet på
ca 8 m. Under leran förekommer växellagrande silt och sand men även lera. Jorddjupet är
mellan 14m och 27 m. Berg har påträffats mellan nivån -0,3 och -13,5, med den högre nivån
söder om spårområdet.
För bankar över 5 m måste förstärkningar utföras för att klara dels stabiliteten för banken dels
de sättningar som kommer att uppstå.
I anslutning till bron över spårområdet föreslås bankpålning på båda sidor om ändstöden. För
att klara stabiliteten och sättningar för bankarna över 5 m bakom bankpålningen föreslås att
banken delvis byggs upp av lättfyllning. Förstärkningsåtgärderna för passagen blir relativt
omfattande utifrån det underlag som finns. Kompletterande undersökningar och beräkningar
krävs för att klargöra slutlig omfattning av förstärkningarna.
Se vidare i PM Geoteknik.

7. Kostnadsbedömning

En kostnadsbedömning redovisas i Bilaga Kalkyl
För kostnadsuppskattning av de geotekniska förstärkningsarbetet skall följande antas.

Bankpålning
Bankpålningen utförs med betongpålar, SP2.
Pålplattor 1,3x1,3 m.
Lastfördelande jordlager = 1 m
Omfattning:
Södra sidan 3 rader bakom stödläget

Beräknad medellängd pålar, 14 m
Ungefärligt antal pålar 39 st
Lättfyllning (skumglas) ca 3400 m3

Norra sidan 3 rader bakom stödläget
Beräknad medellängd pålar, 25 m
Antal pålar 45 st
Lättfyllning (skumglas) ca 4350 m3
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8. Fortsatt arbete

Inför fortsatt utrednings- och projekteringsarbete bör kompletterande undersökningar utföras
för att klargöra följande:

· Detaljinmätningar för att fastställa slutliga nivåer på gator och anslutningar.
· Utreda hur mycket dagvatten som får släppas till befintliga ledningar.
· Utreda hur dagvattnet ska avledas från området.
· Utreda om befintlig dagvattenledning och spillvattenledning måste flyttas.
· Ta fram lämpliga skyddsåtgärder för vattenledningar på södra sidan.
· Pållängder för grundläggning med pålar.
· Pållängder för anslutande bankpålning.
· Pålbarheten i jorden.
· Undersökning för bestämning av jordlagerföljden.
· Undersökning av jordens egenskaper för beräkning av stabilitet.
· Undersökning av jordens deformationsegenskaper

Vidare bör datorberäkningar utföras för att kontrollera stabiliteten samt sättningarna i jorden.
Dessa ligger till grund för att i detalj dimensionera förstärkningsåtgärder i form av bankpålning
och lättfyllning.
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1. Inledning 

 Bakgrund 
Trafikverket och Nyköpings kommun arbetar aktivt med utvecklingen av Ostlänken, där 

Nyköpings resecentrum är en viktig del. I arbetet med järnvägsplanen för Nyköpings 

resecentrum måste den gångfålla som finns mellan Hemgården och Magneberg stängas. Den 

ska ersättas med en planskild passage. I det gemensamma arbetet har Trafikverket och 

Nyköpings kommun studerat lämplig placering av denna passage. 

 

Parallellt med det arbetet har kommunen genomfört en övergripande trafikutredning för 

området kring Nöthagen, Nyköpings resecentrum, Nyköpings lasarett och stadens tillväxt. Den 

visar att Hemgårdspassagen är en viktig länk för att klara av morgondagens behov för ett 

växande Nyköping där den barriär som järnvägen är behöver brytas på fler platser än idag. För 

att utreda passagen vidare behöver en exakt placering tas fram och hur den ska kopplas 

samman med angränsande vägnät såsom Blommenhovsvägen, Hemgårdsvägen och Vinges väg 

samt vidare mot väg 52 och Oppeby samt mot Hemgårdens industriområde och trafikplats 

Kungsladugården. 

 

Nyköpings kommun har därför givit Ramboll i uppdrag att ta fram en förprojektering för 

Hemgårdspassagen samt att övergripande utreda passagens koppling mot anslutande vägnät. 

Detta PM utgör den sistnämnda delen och redovisar de ställningstaganden och resonemang som 

har förts i samråd med kommunen under projektets gång.  

 Metod  
Utredningen består av en genomgång av tidigare utredningar samt gällande planer och 

styrdokument som är relevanta för Hemgårdspassagen. Som grund för prioriteringar och 

ställningstaganden hölls en workshop i Nyköping med tjänstemän från Samhällsbyggnad och 

Tekniska divisionen.  

 Avgränsningar 
Denna utredning baseras på redan genomförda trafikanalyser och utredningar. Inom ramen för 

utredningen har inga nya trafikanalyser gjorts. Inte heller utformning av väganläggningen 

studeras.  

 

Den geografiska avgränsningen motsvarar grovt kartbilden på nästa sida.  
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Figur 1. Kartbild över utredningsområdet och relevanta gatunamn och platser. 
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2. Förutsättningar 

 Hemgårdspassagens syfte 
Genom att anlägga en passage över järnvägen för gång-, cykel-, bil- och eventuellt 

kollektivtrafik vill kommunen avlasta de befintliga kopplingarna över järnvägen, främst 

Brunnsgatan, och skapa ett mer robust trafiksystem. Genom att koppla ihop de olika 

stadsdelarna i västra Nyköping kan tillgängligheten till dessa förbättras både med cykel och med 

bil.  

 

 

Figur 2. Kopplingar som Hemgårdspassagen syftar till att förbättra. 

 

Genom att det skapas alternativ till de befintliga kopplingarna över järnvägen ökar 

möjligheterna att vid behov minska framkomligheten för biltrafik till exempel på Brunnsgatan 

utan att tillgängligheten blir lidande.  

 

Hemgårdspassagen ska sammanfattningsvis uppfylla följande mål: 

• Överbrygga barriären som järnvägen innebär. 

• Avlasta Brunnsgatan och möjliggöra ny exploatering i Dammgruvan.  

• Avlasta trafikplats Hållet. 
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 Tidigare utredningar 

2.2.1 Trafikanalys 

Ramboll har i en tidigare utredning studerat vilken potential Hemgårdspassagen har att avlasta 

övriga gator i staden. Analyserna gjordes i kommunens stadsomfattande trafikmodell i 

Dynameq och visade att med Hemgårdspassagen finns möjlighet att exploatera i Dammgruvan 

enligt den fördjupade översiktsplanen utan att biltrafiken på Brunnsgatan ökar. Trafikanalyserna 

visade att Hemgårdspassagen skulle få ett biltrafikflöde på ungefär 2000 fordon per dygn när 

Nyköping har byggts ut i enlighet med den fördjupade översiktsplanen.  

 

Av de kopplingar som Hemgårdspassagen syftar till att förbättra (se Figur 2) är det främst de 

mellan Dammgruvan och centrum, Idbäcken och Högbrunn samt mellan Nöthagen och områden 

söder om järnvägen som tycks förbättras enligt trafikanalysen. Biltrafik till och från Oppeby eller 

väg 52 bedöms i analysen inte använda Hemgårdspassagen, se figur 3 nedan.  

 

Med trafikanalyserna som grund kan det konstateras att även den eventuella länk mellan 

Blommenhovsvägen och trafikplats Hållet som studerats som en del av Hemgårdspassagen är 

viktig för att avlasta Brunnsgatan genom att den leder om biltrafik mellan Nöthagen och E4 

norrut, se figur 4. I analyserna avlastas endast Brunnsgatan, inte trafikplats Hållet.  

 

 

Figur 3. Karta från Dynameqmodellen som visar hur trafiken på Hemgårdspassagen fördelar sig 
på det övriga vägnätet. 

 

Tpl Hållet 
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Figur 4. Karta från Dynameqmodellen som visar en jämförelse i trafikflöde mellan full utbyggnad 

enligt den fördjupade översiktsplanen (inklusive Dammgruvan) och ett jämförelsealternativ utan 
Hemgårdspassagen och utbyggnaden i Dammgruvan ("JA2030"). 

 

2.2.2 Trafikutredning 
Cowi har i en trafikutredning studerat möjligheterna att anlägga en bro eller tunnel över/under 

järnvägen väster om E4. I utredningen dras slutsatsen att en bro har bäst förutsättningar att 

uppfylla kraven avseende linjeföring enligt VGU. En bro bedömdes också ha bäst förutsättningar 

att skapa en trygg miljö.  

 

 Angränsande projekt och planering 
I anslutning till utredningsområdet pågår flera projekt som kommer att påverka trafiken i 

området och på längre sikt finns ytterligare planer utpekade i den fördjupade översiktsplanen. I 

kartan nedan visas en sammanställning av relevanta planer och projekt.  

 

Nr. Namn Beskrivning 

1 Ostlänken och 

resecentrum 

Utbyggnad av höghastighetsjärnväg Stockholm-Linköping med nytt 

resecentrum öster om den befintliga centralstationen. Byggstart för 

resecentrum 2022 och trafikstart preliminärt 2033-2035. 

2 Nöthagen Ny blandad stadsbebyggelse norr om järnvägen och öster om E4. 

Detaljplanering pågår. 

3 Hemgården Utbyggnad av verksamhetsområde. Utbyggnad pågår. Se vidare 

nedan.  

Tpl Hållet 
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4 Högbrunn Blandad stadsbebyggelse, utpekat i den fördjupade översiktsplanen.  

5 Dammgruvan Utpekat för ny bebyggelse i den fördjupade översiktsplanen, se 

vidare nedan.  

6 Idbäcken Utpekat för ny bebyggelse i den fördjupade översiktsplanen. 

7 Del av Oppeby Utredningsområde för bebyggelse i den fördjupade översiktsplanen. 

Även eventuell förlängning av Regeringsvägen till väg 52. Också 

andra delar Oppeby byggs ut, till exempel området runt Oppeby gård 

och området nordväst om korsningen väg 52/väg 53. 

  

 

 

Figur 5. Pågående och planerade utvecklingsområden i anslutning till Hemgårdspassagen. 

 

I den fördjupade översiktsplanen för Nyköping och Skavsta är Dammgruvan sydväst om 

Blommenhovsvägen utpekat som ett framtida utbyggnadsområde för ny bebyggelse. I det 

planprogram som togs fram 2011 var inriktningen trädgårdsstad med cirka 2 100 bostäder. 

Detta skulle enligt de trafikanalyser som gjordes i samband med den fördjupade översiktsplanen 

leda till en överbelastning av Brunnsgatan varför planeringen av Dammgruvan pausats. Enligt 

uppgifter från kommunen är den inriktning som pekas ut i planprogrammet, trädgårdsstad, 

troligen inte aktuellt längre utan när området byggs ut kommer det troligen att vara med en 

tätare struktur av stadskaraktär.  
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Utbyggnad av verksamhetsområdet i Hemgården pågår. Den norra delen av området, i 

anslutning till Hemgårdspassagen är dock ännu inte detaljplanerat bland annat på grund av 

osäkerheter vad gäller den eventuella passagen över järnvägen. Det område längs E4 som är 

utpekat som natur i den gällande detaljplanen, se figur 6, är enligt uppgift från kommunen 

planerat för att på sikt kunna användas som vägområde (efter en ändring av detaljplanen).  

 

 

Figur 6. Utdrag ur plankarta för "Detaljplan för Högbrunn 1:5 m fl" (Hemgården). 

 

I den fördjupade översiktsplanen är skogsområdet mellan E4 och kyrkogården utpekat som 

utredningsområde för skydd enligt miljöbalken. Skogsområdet ligger nära staden och utnyttjas 

redan idag som ett strövområde. När Nyköping växer västerut kommer skogsområdet vara än 

mer värdefullt för stadsnära rekreation.  

 Gång- och cykelnät 
I figur 7 nedan visas det befintliga cykelnätet i anslutning till Hemgårdspassagen.  

 

Järnvägen och E4 utgör kraftiga barriärer och eftersom det endast finns ett fåtal tillgängliga 

passager förbi dessa är tillgängligheten för fotgängare och cyklister starkt begränsad i området. 

Passager under E4 som är tillgängliga för fotgängare och cyklister finns i nuläget vid 

Brunnsgatan, Blommenhovsvägen och Hemgårdsvägen. Dessutom finns ett ”gångrör” under E4 

strax söder om järnvägen. Den enda passagen över järnvägen som kan betraktas som 

tillgänglig för cykeltrafik är Västerleden.   
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Figur 7. Befintligt cykelnät och barriärer för cykeltrafiken och passager förbi barriärerna. Gröna 
markeringar visar passager förbi barriärerna som är tillgängliga för cykeltrafik, röda 

markeringar visar övriga passager.  

 

Inom ramen för den planerande utbyggnaden av Nöthagen planeras för ett nytt cykelstråk norr 

om järnvägen, se figur 8. Observera att cykelbanan längs Blommenhovsvägen även i framtiden 

planeras ligga på den södra sidan, ej som illustreras i figuren. Stråkets eventuella fortsättning 

väster om E4 är inte studerad.  

 

 

Figur 8. Trafikprincip för Nöthagen (figur från Gestaltningsprogram Raspen 1-3 m.fl., Nyréns 
Arkitektkontor 2018). 

Trappa 

Gångfålla 

”Gångrör” 

E4 
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 Kollektivtrafik 
I nuläget trafikeras inte Hemgården eller Nöthagen av någon busstrafik. Högbrunn och Idbäcken 

trafikeras av landsbygdslinjer men inte av någon stadsbusslinje. I samband med att 

resecentrum byggs kommer alla stadsbusslinjer att läggas om så att de angör resecentrum. Det 

finns dock inga planerade förändringar vad gäller trafikeringen av områdena i anslutning till 

Hemgårdspassagen.  

 

I takt med att Högbrunn, Hemgården, Idbäcken och på sikt också Dammgruvan byggs ut ökar 

behovet av utbyggd kollektivtrafik även till dessa områden för att möjliggöra tillgänglighet även 

utan bil. För detta krävs en infrastruktur som möjliggör effektiv busstrafikering. En lösning som 

diskuterats tidigare är ett sammanhängande stråk som sträcker sig centralt genom Högbrunn 

och vidare under E4 till Hemgården. För att detta alternativ ska vara möjligt att genomföra med 

god framkomlighet för busstrafiken behövs en ny planskild passage under E4 mellan Oldenburgs 

allé och Hemgårdsvägen, se figur 9. Detta alternativ har dock avfärdats då den studerade 

planskildheten inte bedömts genomförbar.  

 

Kommunen har tagit fram ett förslag på en framtida stadsbusslinje som binder ihop 

resecentrum med Idbäcken, Högbrunn, Hemgården, Dammgruvan och Oppeby. I det förslaget 

nyttjas Hemgårdspassagen och framtida gator i den norra delen av Hemgården.  

 

 

Figur 9. Kollektivtrafiklinjer i västra delarna av Nyköping och möjlig framtida linje. 

 

  

Avfärdat läge för ny 

kollektivtrafikkoppling mellan 

Högbrunn och Hemgården 

       

        Möjlig framtida linje 

Befintlig kollektivtrafik 
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3. Studerade övergripande alternativ och konsekvenser 

Tre olika principiella alternativ för anslutning av Hemgårdspassagen till det övriga vägnätet har 

studerats övergripande, se figur 10. Alternativen har tagits fram med syfte att kunna utvärdera 

olika delar av den sammanhängande passagen i en helhet och ska inte ses som tre motstående 

alternativ. Efter utvärderingen har delar från de tre alternativen satts samman till ett 

sammanhållet förslag till vidare arbete, se avsnitt 3.5.  

 

I alternativ 2 visas också en alternativ placering av själva bron. De olika alternativen har 

utvärderats med avseende måluppfyllelse, konsekvenser för gång- och cykeltrafik, 

kollektivtrafik och biltrafik samt med avseende på markintrång och koppling till kommunens 

planer. Observera att kartorna nedan och i kommande kapitel endast visar principiella 

sträckningar som behöver utredas vidare avseende bland annat utformning av korsningar, 

markintrång och anläggningsmässiga förutsättningar.  

 

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

   

Figur 10. Studerade alternativ. Rött markerar separata sträckningar för fotgängare och 
cyklister.   

 

För att Hemgårdspassagen ska kunna avlasta Brunnsgatan behöver den vara ett attraktivt 

alternativ och erbjuda högre framkomlighet. Utgångspunkten är därför att den ska 

dimensioneras för 60 km/h på hela sträckan mellan Katrineholmsvägen (väg 52) och trafikplats 

Kungsladugård. I figur 11 nedan visas en typsektion för en väg med 60 km/h som 

referenshastighet och separerad gång- och cykelbana med rekommenderade mått enligt VGU.  
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Figur 11. Typsektion för väg med referenshastighet 60 km/h och separerad gång- och cykelväg. 

 Gemensamma konsekvenser 

3.1.1 Måluppfyllelse  
De tre alternativen bedöms vara likvärdiga vad gäller målet att bryta barriären som järnvägen 

innebär. Inget av alternativet bedöms med utgångspunkt i de tidigare genomförda 

trafikanalyserna ge någon avlastning av trafikplats Hållet och är därför likvärdiga även i detta 

avseende. Uppfyllelsen av det tredje syftet, att avlasta Brunnsgatan, bedöms skilja sig något 

mellan de olika alternativen och redovisas under rubriken ”Biltrafik” för respektive alternativ.  

3.1.2 Gång- och cykeltrafik 
Gemensamt för alla studerade alternativ är att de ger betydligt bättre tillgänglighet för gång- 

och cykeltrafik mellan Nöthagen och Högbrunn förutsatt att passagen placeras så långt österut 

som möjligt. Om den alternativa placeringen längre västerut väljs ökar behovet av ytterligare 

en koppling för gång- och cykeltrafik över järnvägen mellan Nöthagen och Högbrunn.  

 

Olika alternativ vad gäller dragning av gång- och cykelvägar på den norra sidan om järnvägen 

presenteras i avsnitt 4. 

3.1.3 Kollektivtrafik 
Inget av de studerade alternativen kan i sitt grundutförande lösa det förslag på ny busslinje 

som kommunen har tagit fram, se figur 9, utan de behöver kompletteras med en 

kvartersstruktur i den norra delen av Hemgården som ansluter till Hemgårdspassagen.  

 

För en ännu effektivare linjedragning skulle den västliga sträckningen som illustreras i alternativ 

2 i figur 10 vara att föredra.  

 

Eftersom de tre studerade alternativen inte skiljer sig åt vad gäller möjligheterna att ordna 

attraktiv kollektivtrafik längs stråket utvärderas inte denna aspekt vidare.  

3.1.4 Biltrafik 
Se resonemang för respektive alternativ.  
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3.1.5 Övriga konsekvenser 
Alla de tre studerade alternativen innebär i olika grad att gällande detaljplaner på båda sidor av 

järnvägen behöver ändras för att möjliggöra den nya bron och anslutande vägar.  

 

Den anslutning mellan bron och Hemgårdsvägen som placerats som en ramp i de tre 

alternativen har ett relativt stort markanspråk och kan minska den byggbara marken i denna, 

än så länge ej planlagda, delen av Hemgårdsområdet. En anslutning som bildar ett större 

kvarter föreslås därför i det vidare arbetet.  

 

 Alternativ 1 
Alternativ 1 innebär att Hemgårdspassagen ansluts till den befintliga Hemgårdsvägen söder om 

järnvägen och till Blommenhofsvägen norr om järnvägen. Eftersom det inte finns någon 

koppling mellan Kocks väg och Hemgårdsvägen i nuläget behöver en sådan anläggas och 

dessutom bör Hemgårdsvägen breddas så att den får en utformning motsvarande figur 11 ovan. 

I övrigt innebär detta alternativ inga nya vägar.  

3.2.1 Gång- och cykeltrafik 

I detta alternativ kvarstår Hemgårdsvägen och ”gångröret” som de enda kopplingarna för gång- 

och cykeltrafikanter under E4. Eftersom gångröret inte är tillgängligt för cyklister och 

Hemgårdsvägen inte är ett gent alternativ kvarstår den bristande kopplingen mellan områdena 

norr respektive söder om järnvägen till viss del i detta alternativ. För att skapa ett genare stråk 

för cykeltrafiken kan möjligheterna att utöka gångrörets omfång så att det är tillgängligt även 

för cykeltrafik undersökas.  

3.2.2 Biltrafik 
Detta alternativ innebär att genomfartstrafik kommer att ledas på Kocks väg genom 

verksamhetsområdet söder om järnvägen (Hemgården) tillsammans med den biltrafik och 

tunga trafik som har målpunkter i området. Linjeföringen, korsningstätheten och de utfarter 

som kommer att finnas längs Kocks väg innebär att det troligen inte kommer att vara möjligt 

att skapa den framkomlighet för biltrafiken som kommunen har som avsikt att skapa.  

 

Avlastningen av Brunnsgatan kan i alternativ 1 antas vara betydligt lägre än i de övriga 

alternativen eftersom kopplingen mellan Blommenhovsvägen och trafikplats Hållet inte är med i 

detta alternativ.  

3.2.3 Övriga konsekvenser 

Eftersom Hemgårdspassagen i detta alternativ ansluts till befintligt vägnät direkt söder 

respektive norr om järnvägen krävs ändring av detaljplan troligen endast för själva bron.  
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Gångröret kvarstår som 

den främsta kopplingen 

mellan Hemgården och 

Högbrunn för gång och 

cykel 

Behov av ny anslutning mellan 

Kocks väg och 

Hemgårdsvägen samt 

breddning av Hemgårdsvägen 
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 Alternativ 2 
I alternativ 2 förlängs Hemgårdspassagen med en ny väg parallellt med E4 söder om järnvägen. 

Den nya vägen ansluts till den befintliga korsningen Kocks väg-Oldenburgs allé så att en 

fyrvägskorsning skapas.  

 

Norr om järnvägen leds trafiken öster om kyrkogården till en ny anslutning till väg 52. Hur 

denna anslutning kan utformas behöver studeras närmare i senare skeden. Den västra delen av 

Blommenhovsvägen förutsätts dock finnas kvar.  

3.3.1 Gång- och cykeltrafik 
I detta alternativ ansluts den befintliga lokalgatan längs kyrkogården till väg 52 vilket kommer 

att öka biltrafiken på vägen avsevärt. I och med det behöver en separerad gång- och cykelväg 

anläggas för att säkra god trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister på sträckan.  

 

I övrigt se avsnitt 3.2.1.  

3.3.2 Biltrafik 
Med kopplingen mellan Blommenhovsvägen och väg 52 kan Brunnsgatan avlastas betydligt mer 

än i alternativ 1 genom att denna koppling kan bli ett alternativ för biltrafik mellan Nöthagen 

och E4. Anslutningen till väg 52 behöver studeras närmare i senare skeden. För att ge önskad 

avlastning av Brunnsgatan bör anslutningen utformas så att den erbjuder god framkomlighet för 

biltrafiken mellan E4 och den nya vägen. En överslagsberäkning av kapaciteten i anslutningen 

visar att en korsning av typ C, det vill säga en trevägskorsning med västersvängsfält på väg 52, 

skulle erbjuda tillräcklig kapacitet för den nya vägen samtidigt som framkomligheten för trafiken 

på väg 52 inte påverkas negativt.  

 

I korsningen mellan Hemgårdspassagen och Blommenhovsvägen är Blommenhovsvägen i detta 

alternativ primärväg eftersom Blommenhovsvägen öster om Hemgårdspassagen är mer 

trafikerad än Hemgårdspassagen.  

 

På den södra sidan av järnvägen innebär en förändrad dragning av Kocks väg och 

Kungsladugårdsleden att en högre framkomlighet kan erbjudas än i alternativ 1.  

3.3.3 Övriga konsekvenser 
Den befintliga vägen längs kyrkogården är en kommunal gata men är endast 3-5 meter bred. 

En breddning av vägen längs kyrkogården och den nya korsningen med väg 52 kommer att 

innebära visst intrång i skogsområdet. Området kommer dock fortfarande att kunna vara 

sammanhållet och tillgängligt för allmänheten.  

 

En breddning av den befintliga vägen kommer även att innebära intrång på kvartersmark. 

Tillgänglig gatumark är på de smalaste platserna endast 6 meter bred. Som alternativ kan en 

något östligare sträckning studeras, se streckad linje i kartan på nästa sida. Denna skulle dock 

innebära större intrång i naturområdet.  

 

Den nya vägsträckningen söder om järnvägen innebär intrång i det naturområde som är utpekat 

i detaljplanen och därmed behövs en detaljplaneändring. Marken för omdragningen av Kocks 

väg och Kungsladugårdsleden är i nuläget inte detaljplanelagd.  
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Anslutning till väg 52 
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Genomfartstrafik 
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Blommenhovsvägen är 

primärväg i korsningen  
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 Alternativ 3 
Alternativ 3 innebär att Hemgårdspassagen ansluts direkt till trafikplats Kungsladugård i söder 

och direkt till trafikplats Hållet i norr. Detta alternativ motsvarar i stort sett de förutsättningarna 

som trafikanalyserna i avsnitt 2.2.1 byggde på.  

3.4.1 Gång- och cykeltrafik 
För gång- och cykeltrafiken byggs separata anslutningar på båda sidor till Hemgårdsvägen 

respektive till den planerade nya gatan direkt norr om järnvägen. Detta innebär genare väg och 

bättre koppling framförallt till Högbrunn på den södra sidan om järnvägen.  

 

Vad gäller sträckningen mellan Blommenhovsvägen och Katrineholmsvägen är konsekvenserna 

samma som för alternativ 2, se 3.3.1.  

3.4.2 Biltrafik 
Med detta alternativ separeras genomfartstrafiken helt från trafiken med målpunkt i 

verksamhetsområdet. Därmed elimineras påverkan från in- och utfarter till verksamheterna och 

god framkomlighet kan säkras. Anslutningen direkt till trafikplats Hållet innebär en genare och 

snabbare väg mellan E4 och de berörda områdena, främst Nöthagen. I och med det ökar 

kopplingens attraktivitet gentemot Brunnsgatan och därmed också avlastningen av 

Brunnsgatan.  

 

För att tydliggöra Hemgårdspassagens roll som överordnad led och styra biltrafiken runt staden 

är Hemgårdspassagen primärväg i korsningen med Blommenhovsvägen. Sett till korsningens 

kapacitet bedöms detta inte innebära någon nedsatt framkomlighet för biltrafiken på 

Blommenhovsvägen trots att detta flöde troligen kommer att vara större än flödet på 

Hemgårdspassagen. 

 

Kurvan på Hemgårdspassagen i anslutning till korsningen dimensioneras för 40 km/h för att 

minska intrånget på fastigheterna väster om vägen och för att undvika att behöva bygga en 

svängd bro.  

3.4.3 Övriga konsekvenser 
Med anslutningen direkt till trafikplats Hållet skär vägen genom skogsområdet som förlorar 

mycket värde av detta. Detta alternativ går därmed emot inriktningen i den fördjupade 

översiktsplanen.  

 

Liksom för alternativ 2 innebär detta alternativ att gällande detaljplan söder om järnvägen 

behöver ändras då vägsträckningen innebär intrång i vad som är utpekat som naturområde. 

Anslutningen till trafikplats Kungsladugård kommer dessutom att beröra åkermark som inte är 

planlagd men som i den fördjupade översiktsplanen är utpekad som utredningsområde för 

kommunikation med syfte på en planerad väganslutning mellan E4 och väg 52.  
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Alternativ 3 

Genomfartstrafik leds 

förbi Hemgårdsområdet 

Huvudvägen skär genom 

skogsområdet 

Anslutning direkt till tpl Hållet 

motsvarar den situation som 

trafikanalyserna utgått från. 

Avlastar Brunnsgatan 

Gång- och cykelanslutning till det 

nya stråket norr om järnvägen 

Gen gång- och cykelanslutning till 

Hemgårdsvägen 

Ökad trafik förutsätter 

separerad gång- och 

cykelbana 

Trång sektion. Endast 

6 meter mellan 

fastigheter.  

Hemgårdspassagen är 

primärväg i korsningen  
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 Förordat alternativ för vidare arbete 
Utifrån de beskrivna konsekvenserna ovan föreslås en kombination av alternativ 2 och alternativ 

3 ligga till grund för vidare arbete med Hemgårdspassagen, se karta på nästa sida.  

 

Denna inriktning innebär att skogsområdet Västra Hållet inte genomskärs av den nya vägen. 

Mindre intrång kan bli aktuellt i kanten av skogsområdet och i anslutning till korsningen med 

väg 52.  

 

I förslaget ingår ingen ramp från Hemgårdspassagen till Hemgårdsvägen utan huvudvägen 

ansluts istället till en gatustruktur som bildar kvarter i den norra delen av Hemgårdsvägen, se 

skissad struktur i kartan på nästa sida. På så vis ökar den byggbara marken i området. 

 

På den norra sidan om järnvägen föreslås gång- och cykelvägen ansluta till Blommehovsvägen 

som troligen kommer att vara det viktigaste gång- och cykelstråket i öst-västlig riktning även i 

framtiden. Gång- och cykelstråket direkt norr om järnvägen har i nuläget ingen planerad 

förlängning väster om E4 och kommer därmed att vara sekundärt. 

 

Det föreslagna alternativet innebär att passagens roll som övergripande led prioriteras framför 

dess lokala funktion genom att den är primärväg i alla korsningar på sträckan och att antalet 

anslutningar hålls nere. Detta innebär ökad framkomlighet för biltrafiken på vägen och ger då 

möjlighet att styra mer trafik att välja denna väg framför mer känsliga alternativ.  

 

Vad gäller kollektivtrafiken ges möjlighet till kopplingar till Hemgårdsområdet i dess nordöstra 

del och det är möjligt att skapa ett sammanhållet stråk Högbrunn-Hemgården-

Dammgruvan/Oppeby. En passage för bussar under E4 och en västligare passage över 

järnvägen skulle gett ett större upptagningsområde och en genare linjedragning utan ”loopar”, 

men den tillgänglighet som skapas med föreslaget alternativ är värdefull. 

 

I figur 12 nedan visas en översiktlig jämförelse mellan de studerade alternativen.  

Figur 12. Värderos som visar en översiktlig jämförelse mellan de studerade alternativen. 

Avlastning
Brunnsgatan

Gång- och
cykeltrafik

KollektivtrafikBiltrafik

Markintrång
Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Förordat alternativ
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Förordat alternativ för vidare arbete 

Hemgårdspassagen ansluts 

till kvartersstruktur i norra 

Hemgårdsområdet.  

Gång- och cykelanslutning till 

Hemgårdsvägen  

Möjliga anslutningar till 

Hemgårdsområdet  

Anslutning till väg 52 

behöver studeras vidare  

Gång- och cykelbana längs 

Hemgårdspassagen ansluts 

till Blommenhovsvägen  
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4. Gång- och cykelstråk 

En utgångspunkt har varit att gång- och cykelstråken i huvudsak ska följa huvudvägen för att 

skapa god orienterbarhet. Tillgängligheten och till viss del trafiksäkerheten och framkomligheten 

för fotgängare och cyklister påverkas dock av vilken sida av huvudvägen som stråket placeras 

på.  

 

På bron över järnvägen placeras gång- och cykelbanan på den västra sidan för att fotgängare 

och cyklister ska komma så långt bort från E4 som möjligt. Denna gång- och cykelbana föreslås 

anslutas till den befintliga gång- och cykelbanan längs den östra delen av Blommenhovsvägen 

med en gång- och cykeltunnel under den nya vägen. Vidare norrut finns två huvudsakliga 

alternativ som har studerats övergripande. Förutsättningarna för dessa båda alternativ och dess 

konsekvenser för fotgängare och cyklister presenteras i kommande avsnitt.  

 Gång- och cykelbana på södra/västra sidan 
En dragning av gång- och cykelbanan på den södra/västra sidan av huvudvägen har följande 

konsekvenser: 

• Passager i plan över huvudvägen kan i stort sett undvikas.  

• Säker passage över Blommenhofsvägen kan ordnas i plan i anslutning till korsning med 

huvudvägen (1 i kartan nedan).  

• Ordnad passage (eventuellt flera) för att nå rekreationsområdet behövs någonstans i höjd 

med kyrkogården. Minst en passage bör vara säker, set vill säga säkrad till 30 km/h eller 

planskild (2 i kartan nedan).   

• Behov av enklare passage för enstaka cyklister vid infarten till Hotell Blommenhof och 

eventuella andra verksamheter nordost om vägen (3 i kartan nedan).  

• Inget behov av passager i plan för genomgående cykeltrafik.  

 

 

Figur 13. Översikt över alternativ med gång- och cykelbana på den södra/västra sidan av 
huvudvägen. 
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 Gång- och cykelbana på norra/östra sidan 
En dragning av gång- och cykelbanan på den norra/östra sidan av huvudvägen har följande 

konsekvenser: 

• Ordnad passage för att nå kyrkogården behövs. Bör vara säkrad till 30 km/h eller planskild 

(1 i kartan nedan). 

• Behov av planskild/säkrad passage vid korsningen med Västra Blommenhovsvägen för att 

ansluta cykelbana längs Blommenhovsvägen med huvudvägen mot Oppeby (2 i kartan 

nedan). 

• Passage i plan över östra Blommenhovsvägen (3 i kartan nedan). 

• Bättre tillgänglighet till rekreationsområdet och övriga områden nordost om vägen än 

alternativ söder.  

• Minst en passage i plan för genomgående cykeltrafik om inte fler planskilda passager 

tillkommer.  

 

 

Figur 14. Översikt över alternativ med gång- och cykelbana på den norra/östra sidan av 
huvudvägen. 

 Rekommendation 
Gång- och cykelbana rekommenderas förläggas på den södra/västra sidan av huvudvägen men 

möjlighet skapas för att kunna anlägga en gång- och cykelbana även på den norra/östra sidan. 

Detta förutsätter att plats för en gång- och cykelramp säkerställs vid korsningen med östra 

Blommenhovsvägen (punkt 1 i kartan nedan). 

 

På så sätt kan tillgängligheten till rekreationsområdet och övriga målpunkter på den nordöstra 

sidan säkras utan att det krävs några planskilda passager eftersom det finns säkra alternativ.  

Enkla passagemöjligheter kan erbjudas vid punkterna 2 och 3. 

1 
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Figur 15. Översikt över rekommenderad dragning av gång- och cykelbana.  
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5. Vidare utredningsbehov 

Detta PM redovisar föreslagen inriktning för vidare arbete med Hemgårdspassagen och dess 

koppling till omgivande vägnät. Det krävs dock vidare utredning av de föreslagna lösningarna 

framförallt vad gäller markåtkomst och anslutning av den nya vägen till väg 52. För större delar 

av sträckan behöver nya detaljplaner tas fram eftersom den planerade vägen inte stämmer 

överens med gällande detaljplaner. Frågan om lämplig kollektivtrafikförsörjning av Högbrunn, 

Hemgård och Dammgruvan behöver också studeras vidare till exempel i en linjenätsanalys.  
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1. Bakgrund och uppdrag

Utvecklingen av Ostlänken och Nyköpings nya resecentrum skapar ändrade
förutsättningar för infrastrukturen i Nyköping. En följd av detta är att den
gångpassage som idag anknyter Magneberg med Hemgårdspassagen i stadens
östra delar måste stängas och ersättas med en planskild passage. Nyköpings
kommun har tillsammans med Trafikverket studerat en lämplig placering av denna
passage som fortsättningsvis kommer benämnas Hemgårdspassagen.

Ramboll Sverige AB har på uppdrag av Nyköpings kommun genomfört en
förprojektering med syfte att lokalisera och utreda placeringen av
Hemgårdspassagen. I projektet ingår två stycken broar; en vägbro över järnvägen
samt en GC-port som går under den nya projekterade vägen norr om järnvägen.

Några geotekniska undersökningar har inte utförts för anslutningen eller broarna.
I Rambolls uppdrag har ingått att utifrån tidigare utförda undersökningar göra en
bedömning av grundläggningen för broarna och dess tillfartsbankar.

2. Områdesbeskrivning

Planerat läge för Hemgårdspassagen ligger strax väster om befintlig bro över
spårområdet för väg E4, Figur 1.

Figur 1 Planerade broar för Hemgårdspassagen.

Planerat läge för
Hemgårdspassagen

Planerat läge
för Gc-port
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3. Underlag

Följande handlingar har utgjort underlag vid upprättandet av denna Teknisk PM
Geoteknik:

1) Detaljplan Hemgården, Detaljplan för del av Högbrunn 1:5 m fl samt
upphävande av del av detaljplan P05-8, upprättad 2018-04-05,
reviderad 2018-06-14. Nyköping Kommun, Dnr SHB 12/201.

2) Raspen 1,2 och 3, Nöthagen, Nyköpings kommun. Nya flerbostadshus,
underlag till detaljplan. Utrednings PM Geoteknik – Markförhållanden
och grundläggning. Upprättad av Structor, daterad 2017-08-09,
uppdragsnummer G17042.

3) Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik/Hydrogeologi, Ostlänken,
Delprojekt Nyköping, delsträcka Nyköpings resecentrum.
Systemhandling Fas 2. Ärendenummer: TRV 2014/19364. Datum:
2016-10-14, rev datum: 2019-03-15, inklusive tillhörande Bilagor och
ritningar.

4) SGU Jordartskarta inhämtad från www.sgu.se, id hd8qSZaH9z, daterad
2019-03-11.

5) SGU Jorddjupskarta inhämtad från www.sgu.se, id ajSTT67dUm,
daterad 2019-03-11.

4. Tidigare utförda undersökningar

4.1 Detaljplan Hemgården
Planområdet gränsar i öster till E4an, i söder till Idbäcken och i norr till fastigheter
inom Nöthagens industriområde.

Figur 2 Del av planområde för Hemgården.
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Planområdet ligger i Kilaåns dalgång med djupa jordlager. Jordlagren består av ett
mäktigt lager lera/silt som överlagrar ett vattenförande grus. Mäktigheten på
leran och silten är upp mot 25 m.

Inom området anges att stabilitetsproblem kan förekomma för bankar över 2 m.

4.2 DP Nöthagen
I samband med arbetet för detaljplanen för området Nöthagen har Structor utfört
en översiktlig geoteknisk undersökning och utredning på fastigheterna Raspen 1,2
och 3 i Nöthagen. Området gränsar i söder till spårområdet och i väster till väg
E4a. Nedanstående beskrivning bygger på upprättat PM, då undersöknings-
profilerna inte varit tillgängliga.

Figur 3 Situationsplan för Nöthagen

Undersökningen har omfattat jordbergsondering (Jb2), Trycksondering (Tr), CPT-
sondering, upptagning av störda prover med provtagningsskruv (Skr), upptagning
av ostörda prover med provtagningskolv (Kv) samt installation av grundvattenrör.

Enligt beskrivningen består jorden av fyllning, lera och/eller silt och därunder av
växellagrade skikt av lera, silt och sand ovan friktionsjord på berg. Det totala
djupet till berg kan ställvis överstiga 30 m.

Fyllningen har en lagertjocklek som varierar mellan 0,3 m och 1,7 m. Under
fyllningen förekommer torrskorpelera och därunder lera eller silt. Torrskorpeleran
är siltig och varierar i mäktighet mellan 1 och 3 m.

Leran innehåller siltskikt och har en lagertjocklek mellan 1 m och 4,5 m med
störst mäktighet i västra delen av området. Lerans korrigerade skjuvhållfasthet
varierar mellan 30 kPa och 80 kPa.
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Lerans deformationsegenskaper har ej kunnat undersökas på upptagna ostörda
prover p g a siltskikt i proverna. Utifrån utförda CPT har antagits att leran är
överkonsoliderad de översta 3 m.

Utförda överslagsmässiga bärighetsberäkningar visar att befintlig markyta tål en
last av 90 kPa med 1,5-faldig säkerhet. För tillkommande laster motsvarande 50
kPa inträffar inga större marksättningar.

4.3 Ostlänken
I samband med systemhandlingen för Ostlänken, delsträckan Nyköpings
resecentrum, har Cowi utfört geotekniska undersökningar. Delsträcka Nyköpings
resecentrum omfattar km 56+225 – 58+800(Nyköpings stambana) /59+300
(Bibana Skavsta) samt km 13+245 – 13+723 och km 14+946 – 16+100 (TGOJ-
banan). Km 57+400 - 57+800 (stambanan) ligger i anslutning till planerade
Hemgårdspassagen.

Undersökningen har omfattat jordbergsondering (Jb), Trycksondering (Tr), CPT-
sondering, Viktsondering (Vim), Slagsondering (Slb), Hejarsondering (HfA)
upptagning av störda prover med provtagningsskruv (Skr), upptagning av ostörda
prover med provtagningskolv (Kv) samt Vingförsök (Vb).

Vid Km 57+400 - 57+800 (stambanan) varierar marknivåerna mellan +13 och
+14. Jorden utgörs av ca 1-2 m fyllning av makadam, grus, sand, silt och lera.
Tegelrester och växtdelar förekommer i fyllningen. Under fyllningen finns ca 10 m
lera med siltskikt. Mot djupet ökar siltinnehållet och övergår till silt med lerskikt.
Under leran finns växellagrad silt och sand/friktionsjord. Jorddjupet är 25-30 m.

Leran har en låg skjuvhållfasthet. Hållfastheten ökar mot djupet. Söder om
spårområdet är leran inte påverkad av motsvarande uppfyllnader som under
spårområdet och leran har där mycket låg skjuvhållfasthet. Leran har en
vattenkvot och konflytgräns mellan 35 och 50 %, vilket troligtvis beror på
siltinnehåll.
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4.4 Jordartskartor
Enligt jordartskartan utgörs den ytliga jorden av glacial lera. Enligt SGU:s
jorddjupskarta varierar jorddjupet mellan 10 och 20 m.

Figur 4 SGU:s jordartskarta.

5. Befintliga anläggningar

Väg E4 passerar över spårområdet på två broar (norra och södra bron) byggda år
1961. Brostöden inom spårområdet är grundlagda på spetsburna betongpålar med
pållängden 30-35 m. Lutande pålar förekommer. De lutande pålarna kan som
längst nå 6-12 m utanför konstruktionens bottenplatta. Vid södra landfästet finns
bankpålar.

Kontroll av befintlig brokonstruktion ska utföras för att säkerställa att ingen risk
för pålkrock föreligger.

Kontroll av rörelser i befintlig spåranläggning ska utföras under pågående
markarbete.

6. Planerade konstruktioner

Bron över spårområdet är föreslagen att utföras som en spännarmerad
betongbalkbro i fyra fack, med en total brolängd på ca 145 m. Samtliga stöd
kommer att grundläggas på betongpålar som stoppslås mot berg. I anslutning till
bron är tillfartsbankarna ca 8 m.

Aktuellt
område
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För GC-porten föreslås en sluten plattrambro med vingar, grundlagd på
betongpålar som stoppslås mot berg.

7. Geotekniska förhållanden

Jorden utgörs av 1,5 till 2 m fyllning på lera på friktionsjord på berg.

Fyllningen består av makadam, grus och sand. Leran har en mäktighet på ca 8 m
och innehåller siltskikt. Under leran förekommer växellagrande silt och sand men
även lera. Jorddjupet är mellan 14 och 27 m.

Leran har en korrigerad skjuvhållfasthet på 20-25 kPa. Från nivån +10 ökar
skjuvhållfastheten med 5-6 kPa/m. Konflytgränsen ligger strax över 40%.

Lerans deformationsegenskaper har utvärderats från undersökningarna utförda i
Ostlänken, se kap 12, då laboratorieprotokollen inte funnits tillgängliga.

Berg har påträffats med jordbergsondering mellan nivån -0,3 och -13,5. Den
högsta nivån ligger söder om spårområdet.

8. Bärighets- och sättningsförhållanden

Med en skjuvhållfasthet på 25 kPa klarar den befintliga markytan en last på ca
90 kPa med en 1,5-faldig säkerhet. Förutom en trafiklast på 15 kN/m innebär
detta en maximal bankfyllning på ca 4 m. Stabilitetsberäkningar visar på att en
bank upp mot 5 m är möjlig.

En uppskattning av sättningarna utifrån parametrar erhållna från Ostlänken
innebär en sättning på ca 0,3-0,4 m för en 8 m hög bank. En bankuppfyllnad på
5 m kommer att motsvara en sättning på ca 0,15 m.

9. Förstärkningsåtgärder

I anslutning till bron över spårområdet föreslås bankpålning för tillfartsbanken.

Bankpålningen föreslås utföras med betongpålar, SP2, med en dimensionerande
bärförmåga på 750 kN.

Avståndet mellan pålarna kan uppskattas enligt följande till ca 2 m:

)/( td qhRc +×= g
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Där   Rd är det lägsta värdet av pålens geotekniska och konstruktiva
dimensionerande bärförmåga.
h är bankhöjd över pålplatta.(8 m)
g är bankmaterialets tunghet. (19 kN/m3 )
qt är trafiklast för partialsäkerhetsanalys. (15 kN/m2 )

För att inte oacceptabla deformationer ska uppkomma föreslås en pålplatta med
storleken 1,3x1,3 m, vilket ger en plattäckningsgrad (a/c)2 på ca 42%. Det
lastfördelande jordlagrets tjocklek skall uppgå till 1 m. Pålarnas bedöms kunna
avslutas i friktionslagret. Pålarnas utökning under bankslänt kommer
huvudsakligen att dimensioneras utifrån att inga större sättningar skall ske av den
icke förstärkta kilen. En utsträckning till en bankhöjden på 5 m har förutsatts i
kostnads-kalkylen.

För att klara stabiliteten och sättningar för bankarna över 5 m föreslås att banken
delvis byggs upp av lättfyllning. Även om lättfyllning är dyrare än traditionellt
bankfyllnings-material, borde priset bli tillräckligt lågt med de relativt omfattande
volymer som är aktuellt i detta fall.

Leran innehåller siltskikt vilket troligtvis innebär att egenskaperna är bättre än vad
som antagits. I vidare projektering bör man titta på alternativ med bl a liggtider
för att minska kostnaderna.

10. Underlag för kostnadsuppskattning

För kostnadsuppskattning skall följande antas.

Bankpålning
Bankpålningen utförs med betongpålar, SP2.
Pålplattor 1,3x1,3 m.
Lastfördelande jordlager = 1 m
Omfattning:
Södra sidan 3 rader bakom stödläget

Beräknad medellängd pålar, 14 m
Ungefärligt antal pålar 39 st
Lättfyllning (skumglas) ca 3400 m3

Norra sidan 3 rader bakom stödläget
Beräknad medellängd pålar, 25 m
Antal pålar 45 st
Lättfyllning (skumglas) ca 4350 m3



8 av 13

Teknisk PM Geoteknik

Hemgårdspassagen

Unr 1320036627

11. Kompletterande utredningar och undersökningar

Inför fortsatt utrednings- och projekteringsarbete bör kompletterande
undersökningar utföras för att klargöra följande;

- Pållängder för grundläggning med pålar.
- Pållängder för anslutande bankpålning.
- Pålbarheten i jorden.
- Undersökning för bestämning av jordlagerföljden.
- Undersökning av jordens egenskaper för beräkning av stabilitet.
- Undersökning av jordens deformationsegenskaper

Vidare bör datorberäkningar utföras för att kontrollera stabiliteten samt
sättningarna i jorden. Dessa ligger till grund för att i detalj dimensionera
förstärkningsåtgärder i form av bankpålning och lättfyllning.
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12. Utvärderade parametrar
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